


Monat

Beteiligungsprozess

Phase



Monat

Beteiligungsprozess

Phase

Mai 2022
Jun 2022
Jul 2022
Aug 2022
Sep 2022
Okt 2022
Nov 2022
Dez 2022
Jan 2023
Feb 2023
Mrz 2023
Apr 2023
Mai 2023

Information TÖB

Auftaktgespräch

Workshop Lenkungsgruppe
Aufgreifen bisherige Ergebnisse

Sommerferien

Auftaktveranstaltung
Information – Ziele – Projekte für die Dorfregion

Um Gr.Oe
Dorfspaziergänge mit 2 Dorf-Arbeitsgruppen
Entwicklung örtliche Projekte

Herbstferien

Themen-Arbeitsgruppen zu den Handlungsfeldern
Dorfregionale Projekte – Gründung PG

Winterferien

Lenkungsgruppe
Feintuning Handlungsprogramm

Gem. Ratssitzung
Abstimmung Handlungsprogramm

TÖB-Beteiligung
Öffentliche Auslegung

Forum Dorfregion
Vorstellung Ergebnisse + Start Umsetzung

Ostern **Ggf. Treffen Projektgruppen**

Plan-
anerkennungs-
gespräch

Gem. Ratssitzung
Beschluss DE-Plan

Weitere Treffen im Rahmen der Umsetzungsbegleitung:

- PGs
- Dorf-AGs
- Themen-AGs

Begleitende crossmediale Öffentlichkeitsarbeit: Internet – Soziale Medien - Handzettel – Plakataktion – Pressemitteilungen

Aufgabenstellung Aufgreifen der Ergebnisse aus der Antragsphase
Planungsvorgaben Bestandsaufnahme Stärken + Schwächen Ziele + Projektideen
Dorfentwicklungsplan: im Entwurf
Handlungsprogramm Leitbild + Ziele Dorfübergreifende und einzelörtliche Projekte Prioritäten Kosten/Fördermittel
Dorfentwicklungsplan: Planreife Stellungnahmen zum Handlungsprogramm
Endgültige Planfassung und Umsetzung Vorbereitung Antragsstellung 15.09.2023